
OPERATIONEEL
PORTFOLIO 
MANAGEMENT
Meer resultaat in minder tijd en met 
minder stress. Onze filosofie voor
een gezond project portfolio.

Succesfactoren

Aresz Project Professionals   www.aresz.nl Operationeel Portfoliomanagement

de Project Lifecycle
Het is cruciaal dat er een verbinding wordt gelegd tussen het 
project portfoliomanagement proces en de project uitvoering 
organisatie

Wijs capaciteit toe aan 
projecten. Stuur geen 
projecten naar de fabriek.

Prioriteren is niet hetzelfde 
als plannen.

Verplichte fasering : Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een ICT-component van ten minste 5 miljoen euro
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