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Meer resultaat in minder tijd en met 
minder stress. Onze filosofie voor
een gezond project portfolio.
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Autoriseren van portfolio items

Autoriseren van projecten is één van de belangrijkste stappen 
in het portfoliomanagement proces. Er zijn drie belangrijke 
invalshoeken die bepalend zijn of een project gestart mag én 
kan worden.

Gebruik complexiteit als 
bijzondere eenheid voor 
planning
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Parameters voor autoriseren

Gewenste einddatum
Geplande startdatum / einddatum
Afhankelijkheden met andere projecten

Complexiteitsmodel 9 vragen

Opdrachtgevende organisatie
Business waarde
Business doelen
Budget
Financieringsbron


